

	Commune	Objet du marché	coût d'investissement total de l'opération HT en K€	2021 Montant HT en K€ des travaux	2022 Montant HT en K€ des travaux	2023 Montant HT en K€ des travaux	Reste à investir (stock) en K€	Durée marché	Fin marché	Date prévisionnelle de lancement de la consultation	Date prévisionnelle de démarrage	
Aménagement	T25	Chalezeule	Espace Commercial Chalezeule	16 600	0	180	200	1 400	5 ans	2024	1T2019	1T2022
	sedia	Serre les Sapins	Zac des Epenottes	10 600	100	100	60	0	60 mois	2023	Achevée	4 T 2019
	T25	Besançon	ZAC des Vaïtes	25 500	0	100	300	9 800				
	T25	Besançon	Eco-quartier Viotte (fin secteur sud)	16 025	1 100	550	300	750	4 ans	2025	2 T 2020	en cours
	T25	Besançon	Eco-quartier Viotte (secteur nord)	1 960	0	0	100	300	non lancé	2025	4T 2022	1T2023
	sedia	Besançon	St JACQUES - aménagement avec VINCI	25 000	0	0	500	1 000			3 T 2020	1 T 2021
	T25	Chemaudin et Vaux	Parcs AIBO	26 000	0	430	0	0			3T2021	1T2022
	sedia	Besançon	TEMIS Santé - Hauts du Chazal -secteur nord/est	49 000	0	0	100	7 900			2022	2023
	sedia	Besançon	TEMIS Microtechniques	44 000	500	500	500	4 700				
	sedia	Les Auxons	ZAC Nouvelle ère	10 400	100	100	100	2 100				
	sedia	Besançon	Programme Action cœur de Ville - OPAH-RU									
		sous totaux	225 085	1 800	1 960	2 160	27 950					
Construction publique	T25	Besançon	Restructuration des locaux existants rue Gay LUSSAC (CD25)	4 400	1 900	800	0	0	15 mois	2021	3 T 2019	2 T 2020
	sedia	Besançon	Arsenal - Restructuration du Bâtiment N	16 000	0	3 000	6 240	2 620	24 mois	2024	Fin 2021	1 T 2022
	sedia	Besançon	Restructuration du Lycée Victor HUGO	9 600	2 700	3 788	3 044	194	26 mois	2024	Fin 2020	1 T 2021
	sedia	Besançon	Restructuration du Lycée PERGAUD	13 000	3 800	1 900	2 133	1 769	44 mois	2025	3 T 2020	Fin 2020
	sedia	Besançon	accès mobilité Lycées sur plusieurs lycées bisontin	11 000	0	0	700	700	96 mois	2029	4 T 2022	2023
	sedia	Besançon	Restructuration du CFA du bâtiment	1 964	210	7	0	0		2022		
	sedia	Besançon	Restructuration du bâtiment FERNIER et FANART - CROUS	6 800	110	10	0	0		2022		
		sous totaux	62 764	8 720	9 505	12 117	5 283					
aktya	Besançon	ANTOLIN - 20 000 m²	27 500	500	17 000			30 mois				
	Besançon	Réhabilitation Antolin site Barlot				800		12 mois				
	Thise	Réhabilitation Antolin site Thise				600		12 mois				
	Besançon	CC CASSIN - restructuration dans le cadre du NPNRU	5 500	3 500	1 000			27 mois				
	Besançon	UGECAM - construction d'un programme d'accueil pour enfants et adolescents de 2500 m²	5 100		0	100						
	sedia	Besançon	La City - BB5 - restructuration des locaux (Ex ARS)	11 500	0	150	3 000		45 mois (MOE) 15 mois (travaux)	déc-22	dernier trimestre 2021 (Consultations travaux)	Dépose PC été 2021
	sedia	Besançon	ERDIL à TEMIS	1 600	650	0			18 mois	2T2021		
	Besançon	Patrimoine - travaux dans le cadre du décret tertiaire	1 500	500	500	500		48 mois	fin 2023	3trim2020	1er trim 2021	
	Besançon	Haut de Chazal - espace commercial route de Franois		0	0	500		36 mois		1T 2021		
	Besançon	Rénovation bâtiment ex-DREAL - TEMIS pour location CD25	3 060	300	700	0		18 mois (MOE) 10 mois (travaux)	2nd semestre 2022	3ème trimestre 2021	Travaux : à la libération des locaux : estimé oct 2021	
	Besançon	CC Ile de France - restructuration et création d'une maison médicale	2 020		1 000	300		24 mois	fin 2021	Achevée		
	Besançon	Coopération Numérique - Planoise	8 050	0	1 000	3 900		36 mois	1 T 2024	2nd semestre (MOE)	Travaux : 3 T 2022	
		sous totaux	65 830	5 450	21 350	9 700						
Promotion d'intérêt général	sedia	Besançon	VIOTTE - Pôle Tertiaire	60 500	12 000	4 000		32 mois	2022	Achevée		
	sedia	Besançon	St JACQUES - Copromotion VINCI			100	100					
	sedia	Besançon	Le Coligny - Logements	4 480	493			18 mois	Mi-2021	Achevée		
	sedia	Besançon	Logement abordable - clos Benoit-Rue Anne Franck (OFS) avec Loge.GBM	2 750		200	1 000	1 500	15 mois	2T 2022	1 T 2022	2 T 2022
	sedia	Besançon	Haut du Chazal - Espace services santé	5 100	250	1 450	500	1 050	30 mois	Mi-2023	3T 2021	4T 2021
	sedia	Besançon	Temis - Projet KPMG avec SMCI	4 450	2 240			18 mois	Fin 2021	Achevée		
		sous totaux	77 280	14 983	5 750	1 600	2 550					
TOTAL			430 959	30 953	38 565	25 577	35 783					